



«Согласовано»

Глава администрации
Виллозского городского поселения

С.В. Андреева

« » _____ 2025г.

«Утверждаю»



Директор МУП УЖКХ МО
Виллозское сельское поселение

С.В. Зелянина

_____ 2025г.

ГРАФИК

ремонта и реконструкции тепловых сетей

МУП УЖКХ МО Виллозское СП в 2025г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки на планово-предупредительный ремонт
1	Котельная гп. Виллози	17.06.2025г. – 30.06.2025г.
2	Котельная д. Малое Карлино	01.07.2025г. – 14.07.2025г.

Главный инженер

А.Н. Гаркавенко